HARMONOGRAM - jednoduchá verze pro klienty

NA POZEMKY NA RODINNÉ DOMY

ke dni: 14. července 2021

č.	ČINNOSTI A TERMÍNY	ID	Z.Os.1	Z.Os.2	Z.os.O3
1	U pozemku, natočení videa				
2	Technická karta, její výroba, Kontaktní formulář, jeho výroba				
3	Inzerce na SREALITY a posílání SMS, Direct marketing				
4	Příprava Přihlášky do družstva				
5	TELEFONÁTY S KLIENTY - verifikace, ověření zájmu. Posíání přihlášky v pdf				
6	TELEFONÁTY S KLIENTY - další vs, Předrezervační smlouva. Posílání v pdf.				
7	PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA NA 30.000,- Kč				
8	PŘÍPRAVA				
9	inženring				
10	ZALOŽENÍ NOVÉHO ÚČELOVÉHO DRUŽSTVA - které prodá pozemky a udělá sítě				
11	PŘÍPRAVA KUPNÍCH SMLUV NA POZEMEK S KUPUJÍCÍMI - ČLENY DRUŽSTVA				
12	PENÍZE DO NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY K NOTÁŘI A PROVIZE				
13	SEPSÁNÍ NÁVRHU NA PŘEVOD VLASTNICTVÍ - na vklad vlastnického práva				
14	…proběhne zápis na katastrálním úřadě, změma vlastníka				
15	PŘEPIS POZEMKU NA NOVÉ STAVEBNÍ DRUŽSTVO NA SÍTĚ				
16	VYPLACENÍ PENĚZ Z ÚSCHOVY - za koupi pozemku majiteli a i nám				
17					
18	PŘÍPRAVA KUPNÍCH SMLUV S KUPUJÍCÍMI OD DRUŽSTVA NA NĚ				
19	Projektové práce na sítě				
20	inženýring - na sítě				
21	Stavba sítí, zahájení a jejich výstavba				
22					

odkaz:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id35085/hmg/210714/

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30585/hmg/210714/210714.pdf

Vypracoval: Ing. Václav Ženíšek, tel.: 773 172 405, whatsapp: 775 146 196 vystudovaný a promovaný inženýr na ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor Mechanizace a provádění staveb